



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

30 ज्येष्ठ, 1947 (श०)

संख्या - 276 राँची, शुक्रवार,

20 जून, 2025 (ई०)

#### नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

27 मई, 2025

विषय:- मधुपुर शहरी जलापूर्ति योजना हेतु कुल ₹० 76,63,95,178/- (छिहत्तर करोड़ तिरसठ लाख पन्चानवे हजार एक सौ अठहत्तर रुपये) के पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलन पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

ज्ञापांक-5/यो०/श०जला०(मधुपुर)-01/2017 न०वि०आ० 1785--74वें संविधान संशोधन की 12वीं अनुसूची के आलोक में राज्य के शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से सरकार शहरी क्षेत्र के नागरिकों को मूलभूत नागरिक सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु कृत संकल्प है। इस क्रम में मधुपुर नगर परिषद अन्तर्गत आमजनों को पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग के संकल्प ज्ञापांक-393 दिनांक-19.01.2018 द्वारा मधुपुर शहरी जलापूर्ति के लिए कुल 60,97,39,000/- रुपये की योजना पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु अबतक कुल 55.00 करोड़ रुपये सर्वश्री जुडको लि० को आवंटित किये गये हैं।

2. सर्वश्री जुडको लिमिटेड के द्वारा उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु एकरारनामा संख्या-281 दिनांक-19.06.2018 द्वारा संवेदक M/s Velji Ratna Sorathiya Infra Pvt. Ltd. के साथ कुल 66,01,61,000/- ₹० पर एकरारनामा किया गया था। इस योजना का कार्य लगभग 75.78% पूर्ण हो चुका है। सर्वश्री जुडको लि० द्वारा इस योजना हेतु कुल ₹० 76,63,95,178/- का पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलन पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस योजना के पुनरीक्षण के उपरांत योजना लागत में वृद्धि का कारण निम्नवत् है:-

- i. उक्त योजना के लिए कार्यान्वयन, संचालन एवं रखरखाव हेतु प्रशासनिक स्वीकृति में कुल ₹57,38,97,900.00 का प्रावधान किया गया था। संवेदक के साथ ₹66,11,10,926.28 मात्र पर एकरारनामा किया गया। इस कारण से कुल ₹8,72,13,028.28 का अतिरिक्त व्यय इस योजना में हुआ, जिसे Revised Estimate में सम्मिलित किया गया है।
  - ii. योजना के कार्यान्वयन के दौरान DPR में Zone-1 में WTP & Intak Well के निर्माण हेतु चिह्नित स्थल को अनुपयुक्त पाये जाने के कारण WTP एवं Intak Well को दूसरे स्थल पर Shift करना पड़ा जिस वजह से Electro Mechanical Items (Pump, Motor, Panel, Cables etc) की क्षमता बढ़ानी पड़ी। इस Extra Item को Revised Estimate में include किया गया है एवं राशि ₹97,88,549.96 का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।
  - iii. MORTH and RCD Guidelines एवं Permission के अनुसार “Pipe laying across the Road” का कार्य “Trenchless Method (HDD)” प्रणाली से किया गया है। इस कार्य का प्रशासनिक स्वीकृति में Provision नहीं था। इस Extra Item के लिये Revised Estimate में राशि ₹68,40,526.00 का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।
  - iv. MORTH एवं RCD की Guidelines एवं Permission के अनुसार Pipe laying का कार्य Along the Bituminous Road करने के पश्चात् सड़क मरम्मत (Road Restoration) करना अनिवार्य था। प्रशासनिक स्वीकृति में इसके लिये Provision नहीं था। Revised Estimate में इस कार्य (Extra Items) के लिये राशि ₹1,25,05,984.87 का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।
  - v. एकरारनामा की कंडिका 47 के आधार पर संवेदक को Increase and decrease of rates of material and labour के लिए Price Adjustment मिलने का प्रावधान है परंतु प्रशासनिक स्वीकृति में इस हेतु कोई प्रावधान नहीं है। Revised Estimate में Price Adjustment के लिये राशि ₹1,00,00,000.00 का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।
  - vi. प्रशासनिक स्वीकृति में “All Type of utility shifting charges such as power, Road Crossing हेतु मात्र राशि ₹20,00,000.00 का प्रावधान है। आवश्यकता अनुसार Revised Estimate में इस कार्य हेतु राशि ₹55,00,000.00 का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।
  - vii. स्वीकृत आकलन एवं प्रशासनिक स्वीकृति में निर्माण कार्य हेतु Earthwork से संबंधित कुछ जरूरी terms का प्रावधान नहीं था। निर्माण स्थल की आवश्यकतानुसार “Earthwork” से संबंधित Extra Items को Revised Estimate में लिया गया है जिस हेतु राशि ₹2,28,35,395.94 का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।
3. उक्त योजना के मूल प्राक्कलन एवं पुनरीक्षित प्राक्कलन पर मुख्य अभियंता, तकनीकी कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड द्वारा निम्नवत तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है:-

Sl. No.	Particulars	Amount as per original estimate	Amount as per revised estimate
1	2	3	4
1	Infiltration Well	27658000.00	28131909.49
2	RAW WATER PUMP HOUSE & SUMP & MCC-ZONE I & 2		18059337.91
3	Water Treatment Plant	43216000.00	31000000.00
4	WTP Gate & Embankment		936505.00
5	RCC GSRs/RCC SUMP AT WTP Zone-II (Lumpsum)		1449999.50
6	Pump House at WTP-Zone-II (Item Rate)		6424447.34
7	Boundary wall for WTP Zone-I	8000000.00	3835980.79
8	Renovation/Modification/Upgradation cost for Existing 5 MLD WTP in Zone-2		0
9	Chemical House and Lab Building (Item Rate), SCADA Panel room and Centrifuge Room		6694983.49
10	CONVEYANCE MAIN - ZONE-I & II	65307000.00	111984738.35
11	GSR of ESR Site Zone I & II (Lumpsum)	16714000.00	1800000.00
12	Pump House - near ESR Site Zone-I & II		10568554.02
13	RCC ESRs (Zone-I & II)	32001000.00	29505000.00
14	BULK WATER METER		23914.02
15	Staff Quarter	4564000.00	3359168.02
16	Switch G Room		4841790.30
17	Screens	45837000.00	2298228.00
18	Pump		20810244.00
19	ELECTRICAL		14965178.00
20	DG set		8481005.38
21	DP Structures		15331007.00
22	DISTRIBUTION MAIN	198893000.00	194717410.68
23	HOUSE SERVICE CONNECTION		27422000.00
24	Environmental monitoring	0	2433925.00
25	Operation and Maintenance	127286000.00	116035600.00
	Labour Cess (1%)	4422000.00	0
	<b>Total-</b>	<b>573897900.00</b>	<b>661110926.29</b>
26	Distribution Main (Zone-1 & Zone-2) (Push & Joints)	0	1973795.15
27	NH Crossing	0	6840526.05
28	Civil Work	0	22835395.94
29	Electro-mechanical work	0	9788549.96

30	Road Restoration for NH along the Road	0	12505984.87
	<b>Net amount-</b>	<b>0</b>	<b>715055178.26</b>
31	Price Adjustment Bill	0	10000000.00
32	All type of Utility Shifting Charges such as Power, NH Crossing, RCD Crossing, OFC Cable Etc.	2000000.00	7500000.00
33	Environmental Management Plan	886000.00	886000.00
34	Cost of PMC Charge	8844000.00	8844000.00
35	JUIDCO Charges	24110000.00	24110000.00
	<b>TOTAL REVISED PROJECT COST-</b>	<b>609738000.00</b>	<b>766395178.26</b>
	<b>OR SAY</b>	<b>609739000.00</b>	<b>766395178.00</b>

4. उक्त योजना के पुनरीक्षित प्राक्कलन के प्रशासनिक स्वीकृति के उपरांत मूल प्रशासनिक स्वीकृति की राशि ₹60,97,39,000/- एवं प्रस्तावित पुनरीक्षित स्वीकृति की राशि ₹76,63,95,178/- की अंतर राशि कुल ₹15,66,56,178/- का आवंटन वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं उत्तरोत्तर वर्ष "वृहद शहरी परियोजना एवं नागरिक आधारभूत संरचना" मद के अन्तर्गत निम्नांकित बजट शीर्ष से किया जायेगा:-

"मुख्यशीर्ष-4217-शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय-उप मुख्यशीर्ष-60-अन्य शहरी विकास योजनाएँ-लघुशीर्ष-051/789-दोनों प्रक्षेत्र-उपशीर्ष-51-वृहद शहरी परियोजना एवं नागरिक आधारभूत संरचना-उपयोजना शीर्ष-01- Major Urban Projects and Civic Infrastructures-विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45- निर्माण कार्य"।

5. उक्त योजना का कार्यान्वयन PWD Code के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप किया जाएगा।

6. उक्त योजना के पुनरीक्षण के उपरांत कुल अवशेष राशि ₹21,63,95,178/- वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय करने का लक्ष्य है।

7. उक्त के आलोक में मधुपुर शहरी जलापूर्ति योजना हेतु कुल ₹76,63,95,178/- (छिहत्तर करोड़ तिरसठ लाख पन्चानवे हजार एक सौ अठहत्तर रुपये) के पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलन पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

8. उक्त प्रस्ताव पर दिनांक-15.05.2025 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में मद संख्या-05 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गयी है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुनील कुमार,  
सरकार के प्रधान सचिव।

-----